



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N18

HOJA 1 DE 5

LICITACIÓN No: EO-907077974-N18-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.)

LOCALIDAD: AMATÁN

MUNICIPIO DE: AMATÁN, CHIAPAS

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SIENDO LAS 17:30 HRS. DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2026, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN I, 66 Y 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; Y CON EL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS; SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. EO-907077974-N18-2026, RELATIVA A LA OBRA:

OBRA No. 2641052: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.), EN LA LOCALIDAD DE AMATÁN; MUNICIPIO DE AMATÁN, CHIAPAS.

CON LAS SIGUIENTES METAS: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.)

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A TRAVÉS DEL C. ING. RAFAEL RUÍZ MORALES, DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS CEC/COPCEC/0001/2025, CEC/COPCEC/0002/2025, CEC/COPCEC/0003/2025 Y CEC/COPCEC/0004/2025, DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 RESPECTIVAMENTE, FACULTA A LOS C. ING. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ, DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC; C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS; C. ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES; C. ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA, PARA PRESIDIR Y CONducIR EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS; ASÍ MISMO A LOS C. ING. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ, DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC, Y C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS, PARA PRESIDIR Y CONducIR LA JUNTA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DE FALLO O BIEN NOTIFICAR POR ESCRITO EL FALLO DE LICITACIÓN A CADA UNO DE LOS LICITANTES. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SE PASÓ LISTA DE ASISTENCIA Y SE PROCEDIÓ DE INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES CERRADOS CONTENIENDO LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS VERIFICANDO SU CONTENIDO.

LA EXISTENCIA LEGAL DE LOS CONCURSANTES QUEDÓ ACREDITADA CON LOS DOCUMENTOS QUE EXHIBIERON PARA SU ADMISIÓN Y QUE FUERON REVISADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS.

POR ACUERDO DE LA MAYORÍA DE LOS CONCURSANTES PRESENTES, EL C. MARIBEL ALVAREZ MORALES, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V., FUE QUIEN RUBRICÓ CADA UNA DE LAS PROPUESTAS, EL ESCRITO DE PROPUESTA ECONÓMICA, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO, EL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N18

HOJA 2 DE 5

LICITACIÓN No: EO-907077974-N18-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.)

LOCALIDAD: AMATÁN

MUNICIPIO DE: AMATÁN, CHIAPAS

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y LA RELACIÓN DEL CONTENIDO DOCUMENTAL DE LAS PROPUESTAS RECEPCIONADAS CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 67, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CONCLUIDA LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, SON RECIBIDAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.

PARTICIPANTES	OBRA Y TRAMO DE LA OBRA	IMPORTE TÉCNICO	IMPORTE ECONÓMICO	IMPORTE TOTAL
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.) EN LA LOCALIDAD AMATÁN DEL MUNICIPIO DE AMATÁN. PLAZO 81 DÍAS.	\$17,560,596.29	\$2,809,695.41	\$20,370,291.70
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.) EN LA LOCALIDAD AMATÁN DEL MUNICIPIO DE AMATÁN. PLAZO 81 DÍAS.	\$17,051,214.15	\$2,728,194.26	\$19,779,408.41
CONSTRUCTORA SIHOCHAC, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.) EN LA LOCALIDAD AMATÁN DEL MUNICIPIO DE AMATÁN. PLAZO 81 DÍAS.	\$16,727,234.57	\$2,676,357.53	\$19,403,592.10
CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.) EN LA LOCALIDAD AMATÁN DEL MUNICIPIO DE AMATÁN. PLAZO 81 DÍAS.	\$17,379,396.22	\$2,780,703.40	\$20,160,099.62
FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE HERNANDEZ	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.) EN LA LOCALIDAD AMATÁN DEL MUNICIPIO DE AMATÁN. PLAZO 81 DÍAS.	\$16,404,845.35	\$2,624,775.26	\$19,029,620.61

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables, para mayor información puede consultar nuestra [aviso de privacidad](https://caminos.chiapas.gob.mx/?p=aviso-de-privacidad) en nuestro Sitio Oficial <https://caminos.chiapas.gob.mx/?p=aviso-de-privacidad>

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN No: EO-907077974-N18-2026, DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2026

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA C.P. 29090
CONMUTADOR: (961) 6187380
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N18

HOJA 3 DE 5

LICITACIÓN No: EO-907077974-N18-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.)

LOCALIDAD: AMATÁN

MUNICIPIO DE: AMATÁN, CHIAPAS

MANUEL OCTAVIO GUILLÉN SUAREZ	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.) EN LA LOCALIDAD AMATÁN DEL MUNICIPIO DE AMATÁN. PLAZO 81 DÍAS.	\$16,621,685.38	\$2,659,469.66	\$19,281,155.04
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.) EN LA LOCALIDAD AMATÁN DEL MUNICIPIO DE AMATÁN. PLAZO 81 DÍAS.	\$16,215,718.74	\$2,594,515.00	\$18,810,233.74
ANGEL ANTONIO MENDEZ PEREZ / CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ & MARTINEZ, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.) EN LA LOCALIDAD AMATÁN DEL MUNICIPIO DE AMATÁN. PLAZO 81 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ		
CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.) EN LA LOCALIDAD AMATÁN DEL MUNICIPIO DE AMATÁN. PLAZO 81 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ		
IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.) EN LA LOCALIDAD AMATÁN DEL MUNICIPIO DE AMATÁN. PLAZO 81 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ		
PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.) EN LA LOCALIDAD AMATÁN DEL MUNICIPIO DE AMATÁN. PLAZO 81 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ		

OBSERVACIONES

Sin observaciones

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables. Para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestro Sitio
Oficial: <https://caminos.chiapas.gob.mx/?p=aviso-de-privacidad>

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN No: EO-907077974-N18-2026, DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2026

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA C.P. 29090
CONMUTADOR: (961) 6187380
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAYC-004

ACTA No. N18

HOJA 4 DE 5

LICITACIÓN No: EO-907077974-N18-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.)

LOCALIDAD: AMATÁN

MUNICIPIO DE: AMATÁN, CHIAPAS

SE CITA A LOS CONCURSANTES EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026 A LAS 13:00 HRS., PARA QUE ACUDAN A ESTA MISMA SALA, AL ACTO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

SE DA POR CONCLUIDA A LAS 18:30 HORAS DE LA FECHA ANTES MENCIONADA.

POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

ING. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS.


ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA

ING. HÉCTOR MANUEL SÁNCHEZ SERVÍN
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
CAMINOS

INVITADO

LIC. YASMÍN TAPIA SÁNCHEZ
EN REPRESENTACIÓN DEL JEFE DE LA UNIDAD DE
ASUNTOS JURÍDICOS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAYC-004

ACTA No. N18

HOJA 5 DE 5

LICITACIÓN No: EO-907077974-N18-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.)

LOCALIDAD: AMATÁN

MUNICIPIO DE: AMATÁN, CHIAPAS

POR LOS CONCURSANTES

NO SE PRESENTÓ

ANGEL ANTONIO MENDEZ PEREZ /
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ &
MARTINEZ, S.A. DE C.V.

C. HORACIO RIGOBERTO ARGUELLO PADILLA
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. MARIBEL ALVAREZ MORALES
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ
CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE
C.V.

C. ARNULFO VILLACIS DICHI
CONSTRUCTORA SHOCHAC, S.A. DE C.V.

C. JOSE LUIS ESPINOSA VAZQUEZ
CONSTRUCTORA ESTUDIOS & DISEÑOS
MALU, S.A. DE C.V.

C. FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE HERNANDEZ
FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE HERNANDEZ

NO SE PRESENTÓ
IMPULSORA CHIAPANECA DE
INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

C. MANUEL OCTAVIO GUILLEN SUAREZ
MANUEL OCTAVIO GUILLEN SUAREZ

NO SE PRESENTÓ
PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE
C.V.

C. FRANKLIN BERNARDO VELASCO ZENTENO
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES,
S.A. DE C.V.

POR LAS DEPENDENCIAS

ARQ. JORGE EL CANCINO VELAZQUEZ
CONTRALORIA DE AUDITORIA PUBLICA EN LOS
SECTORES CARRETEROS E HIDRÁULICO

LA CONTRALORIA DE AUDITORIA PUBLICA EN LOS SECTORES CARRETEROS E
HIDRÁULICO A LA QUE REPRESENTO EN ESTE ACTO, SE RESERVA EL DERECHO DE
EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE CONFERIDA EN EL ARTÍCULO 33 DE LA
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y
DEMÁS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES
PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y FORMA.

INVITADO



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



PROPUESTA TÉCNICA

LICITACIÓN No. EO-907077974-N18-2026

OBRA: 2641052 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.)

LOCALIDAD: AMATÁN

MUNICIPIO: AMATÁN

FECHA DE APERTURA: 26 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 17:30 HRS.

FT-DCyE-DLCayC-005

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTAS		ANEXO DEL ACTA No. N18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
C. PRODRIGO ESQUINCA SALINAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA	1	2	3	4	5	6	7													8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	DOCUMENTACIÓN LEGAL Y BASES DE LA LICITACIÓN	RECIBO DE REGISTRO DE PARTICIPACIÓN	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE	CURRICULUM DE LA EMPRESA	CURRICULUM DEL PERSONAL TÉCNICO	7.1 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER TOMADO EN CONSIDERACION LAS BASES DE LICITACION Y ANEXOS	7.2 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN AL CONTRATO DE LA OBRA	7.3 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SOBRE EL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES	7.4 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	7.5 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LAS PARTES QUE SUBCONTRATARA Y/O LOS MATERIALES Y/O EQUIPO QUE PRETENDA ADQUIRIR, QUE INCLUYA SU INSTALACIÓN	7.6 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y CONDICIONES AMBIENTALES	7.7 MANIFESTACIÓN ESCRITA: EN EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 44 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	7.8 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENE EL LICITANTE EN PROCESO DE EJECUCIÓN O DE LICITACIÓN DE OBRA EN QUE PARTICIPE Y ESTE PENDIENTE LA EMISIÓN DE FALLO RESPECTIVO	7.9 MANIFESTACIÓN ESCRITA: DE QUE NO EXISTE NINGUNA CIRCUNSTANCIA QUE MODIFIQUE LOS DATOS O INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE REGISTRO DE CONTRATISTAS	7.10 MANIFESTACIÓN ESCRITA: DE CONOCER LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA DEPENDENCIA LES HUBIERE PROPORCIONADO	7.11 MANIFESTACIÓN ESCRITA: DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA	7.12 FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA VERACIDAD DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION PRESENTADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE	7.13 FORMATO DE CARTA DEL MANIFESTO QUE MI REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA SERA EL C. ACREDITADO COMO TAL POR EL COLEGIO CORRESPONDIENTE	PLANEACIÓN INTEGRAL	PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	CONSTANCIA ORIGINAL DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, O BIEN, MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS	ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN APPLICABLES	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES	ADENDOS	LISTADO DE COSTOS DE MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS	CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL	TABULADOR DE SALARIOS BASE	TABULADOR DE SALARIOS REALES	IMPORTE DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE	LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
EMPRESAS PARTICIPANTES:		DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA																			SI	NO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	ANGEL ANTONIO MENDEZ PEREZ / CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ & MARTINEZ, S.A. DE C.V.	No se Presento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2	ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

PROPUESTA TÉCNICA



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No. EO-907077974-N18-2026

OBRA: 2641052 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.)

LOCALIDAD: AMATÁN

MUNICIPIO: AMATÁN

FECHA DE
APERTURA: 26 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 17:30 HRS.

FT-DCyE-DLCayC-005

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTAS		ANEXO DEL ACTA No. N18																																								
		1	2	3	4	5	6	7										8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
RODRIGO ESQUINCA SALINAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA		DOCUMENTACIÓN LEGAL Y BASES DE LA LICITACIÓN	RECIBO DE REGISTRO DE PARTICIPACIÓN	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE	CURRICULUM DE LA EMPRESA	CURRICULUM DEL PERSONAL TÉCNICO	7.1 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER TOMADO EN CONSIDERACION LAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXOS										7.2 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN AL CONTRATO DE LA OBRA	7.3 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SOBRE EL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES	7.4 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	7.5 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LAS PARTES QUE SUBCONTRATARA Y/O LOS MATERIALES Y/O EQUIPO QUE PRETENDA ADQUIRIR, QUE INCLUYA SU INSTALACIÓN	7.6 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y CONDICIONES AMBIENTALES	7.7 MANIFESTACIÓN ESCRITA: EN EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 44 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	7.8 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENE EL LICITANTE EN PROCESO DE EJECUCIÓN O DE LICITACIÓN DE OBRA EN QUE PARTICIPE Y ESTE PENDIENTE LA EMISIÓN DE FALLO RESPECTIVO	7.9 MANIFESTACIÓN ESCRITA: DE QUE NO EXISTE NINGUNA CIRCUNSTANCIA QUE MODIFIQUE LOS DATOS O INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE REGISTRO DE CONTRATISTAS	7.10 MANIFESTACIÓN ESCRITA: DE CONOCER LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA DEPENDENCIA LES HUBIERE PROPORCIONADO	7.11 MANIFESTACIÓN ESCRITA: DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA	7.12 FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA VERACIDAD DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE	7.13 FORMATO DE CARTA DEL MANIFESTO QUE MI REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA SERA EL C. ACREDITADO COMO TAL POR EL COLEGIO CORRESPONDIENTE	PLANEACIÓN INTEGRAL	PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	CONSTANCIA ORIGINAL DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, O BIEN, MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS	ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES	ADENDOS	LISTADO DE COSTOS DE MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS	CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL	TABULADOR DE SALARIOS BASE	TABULADOR DE SALARIOS REALES	IMPORTE DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE	LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA
EMPRESAS PARTICIPANTES:		DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA																				SI	NO																			
5	CONSTRUCTORA SIHOCHAC, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														
6	CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														
7	FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE HERNANDEZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														
8	IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	No se presento																																								





CHIAPAS

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN No.

EO-907077974-N18-2026

OBRA:

2641052 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.)

LOCALIDAD:

AMATÁN

MUNICIPIO:

AMATÁN

FECHA DE APERTURA: 26 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 17:30 HRS.

FT-DCE-DLCayC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N18

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

-31

-32

-33

-34

-35

-36

-37

-38

-39

-40

-41

-42

-43

-44

-45

-46

-47

-48

-49

-50

-51

-52

-53

-54

-55

-56

-57

-58

-59

-60

-61

-62

-63

-64

-65

-66

-67

-68

-69

-70

-71

-72

-73

-74

-75

-76

-77

-78

-79

-80

-81

-82

-83

-84

-85

-86

-87

-88

-89

-90

-91

-92

-93

-94

-95

-96

-97

-98

-99

-100

-101

-102

-103

-104

-105

-106

-107

-108

-109

-110

-111

-112

-113

-114

-115

-116

-117

-118

-119

-120

-121

-122

-123

-124

-125

-126

-127

-128

-129

-130

-131

-132

-133

-134

-135

-136

-137

-138

-139

-140

-141

-142

-143

-144

-145

-146

-147

-148

-149

-150

-151

-152

-153

-154

-155

-156

-157

-158

-159

-160

-161

-162

-163

-164

-165

-166

-167

-168

-169

-170

-171

-172

-173

-174

-175

-176

-177

-178

-179

-180

-181

-182

-183

-184

-185

-186

-187

-188

-189

-190

-191

-192

-193

-194

-195

-196

-197

-198

-199

-200

-201

-202

-203

-204

-205

-206

-207

-208

-209

-210

-211

-212

-213

-214

-215

-216

-217

-218

-219

-220

-221

-222

-223

-224

-225

-226

-227

-228

-229

-230

-231

-232

-233

-234

-235

-236

-237

-238

-239

-240

-241

-242

-243

-244

-245

-246

-247

-248

-249

-250

-251

-252

-253

-254

-255

-256

-257

-258

-259

-260

-261

-262

-263

-264

-265

-266

-267

-268

-269

-270

-271

-272

-273

-274

-275

-276

-277

-278

-279

-280

-281

-282

-283

-284

-285

-286

-287

-288

-289

-290

-291

-292

-293

-294

-295

-296

-297

-298

-299

-300

-301

-302

-303

-304

-305

-306

-307

-308

-309

-310

-311

-312

-313

-314

-315

-316

-317

-318

-319

-320

-321

-322



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N18-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.)

LOCALIDAD: AMATÁN

MUNICIPIO DE: AMATÁN, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC	GUADALUPE LÓPEZ JIMÉNEZ	
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS	Héctor Manuel Sánchez Servín	
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	Lic. YASMIN TAPIA SANCHEZ	
CONTRALORÍA DE AUDITORIA PÚBLICA EN LOS SECTORES CARRETERO E HIDRÁULICO	DR. LÓPEZ ELÍ CANCINO VELÁZQUEZ	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N18-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.)

LOCALIDAD: AMATÁN

MUNICIPIO DE: AMATÁN, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
ANGEL ANTONIO MENDEZ PEREZ / CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ & MARTINEZ, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO TEL.	
ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Rigoberto Arguello Rudek 9611317608 TEL.	
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.	Mry. Maibel Alvarez M. TEL. 9612154457	
CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO TEL.	
CONSTRUCTORA SIHOCHAC, S.A. DE C.V.	Arnulfo Villacis Diehi TEL. 9616541110	
CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU, S.A. DE C.V.	José Luis Espinosa Vázquez TEL. 9631037484	
FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE HERNANDEZ	Pro. Daniel de la Torre TEL. 9612016147	
IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO TEL.	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N18-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2026

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.)

LOCALIDAD: AMATÁN

MUNICIPIO DE: AMATÁN, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
MANUEL OCTAVIO GUILLEN SUAREZ	<i>Manuel Octavio Guillen Suarez</i> TEL. 961 120 1206	<i>[Signature]</i>
PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	<i>NO SE PRESENTO</i> TEL.	<i>[Signature]</i>
SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	<i>FRANKLIN B. VELAZCO ZUTANO</i> TEL. 961 18 72563	<i>[Signature]</i>
	TEL.	
	TEL.	
	TEL.	
	TEL.	
	TEL.	
	TEL.	